



Câmara Municipal de Várzea Paulista



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 – PROCESSO Nº 81/2022

CONTRATO Nº 24/2022

Data da Entrega: 09/02/2023

Data do Recebimento: 07/06/2023

Objeto: Aquisição de cabos de monitor para uso nas atividades da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme especificações e condições constantes no Anexo II do Edital.

Notas de Empenho: 422/2022

Valor da Nota de Empenho: R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)

Fornecedor: GRS COMÉRCIO LTDA

Nota Fiscal: 000238 (Série: 1) **Valor Total da Nota Fiscal:** R\$ 95,00 (noventa e cinco reais)

CONFORMIDADE TOTAL

CONFORMIDADE PARCIAL

INCONFORMIDADE TOTAL

Ocorrências: No dia 09 de fevereiro de 2023, a empresa GRS COMÉRCIO LTDA realizou a entrega de 03 (três) cabos de monitores, porém sem a apresentação da Nota Fiscal destes materiais. No ato da entrega dos artigos, verificou-se a falta de 01 (um) cabo de monitor, pois o Contrato nº 24/2022, celebrado entre a Câmara Municipal e a empresa GRS COMÉRCIO LTDA, estabelecia o quantitativo de 04 (quatro) cabos de monitor, padrão DVI, com comprimento mínimo de 1,80 metro, ao invés de apenas 03 (três) unidades deste item. Tal desvio foi comunicado ao representante da empresa fornecedora, presente na Câmara Municipal naquela data.

No dia 09 de março de 2023, por meio de Correios, foi feita a entrega do cabo de monitor faltante, sendo que, a Nota Fiscal nº 000238 (Série 1) destes itens foi enviada somente no dia 06 de junho de 2023.

Diante destas informações, declaro que, o fornecimento foi feito, parcialmente, satisfatório, visto que, houve o atraso de 22 (vinte e dois) dias corridos para fornecimento de 01 (um) cabo de monitor, padrão DVI, com comprimento mínimo de 1,80 metro. Dessa forma, tornam-se necessárias algumas considerações:



Câmara Municipal de Várzea Paulista



Considerando que, o prazo para fornecimento dos equipamentos expirou no dia 15 de fevereiro de 2023;

Considerando que, não houve a autorização para uma nova prorrogação do prazo de fornecimento;

Considerando ainda que, a Cláusula 12.5 do Contrato nº 24/2022 define a aplicação de multa de 0,1% (zero um por cento) ao dia, em caso de atraso injustificado na execução do Contrato;

E por fim, considerando que, ao aplicarmos o percentual de 2,2% (22 dias de atraso – período de 16 de fevereiro a 09 de março de 2023) sobre o valor total de 01 (um) cabo de monitor, ou seja, o quantitativo de R\$ 23,75 (vinte e três reais e setenta e cinco centavos), obtém-se o valor aproximado de multa de R\$ 0,53 (cinquenta e três centavos).

Portanto, a Nota Fiscal nº 000238 (Série: 1) está apta a ser paga pela Diretoria Financeira da Câmara Municipal de Várzea Paulista, no valor líquido de R\$ 94,47 (noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), já levando em consideração a retenção do valor de multa.

Várzea Paulista, 07 de Junho de 2023.

ESNAR RIBEIRO DE MENEZES JÚNIOR
Agente de Serviços Técnicos

De acordo:

ELISEU NOTÁRIO ALVES
Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=SHN03P915728PJZJ>, ou vá até o endereço: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: SHN0-3P91-5728-PJZJ



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Evento Nº 12 ao Empenhos e Documentos Auxiliares Nº 422/2022, Protocolo:4811/2023 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre o processo de assinatura digital, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=SHN03P915728PJZJ> ou vá até o endereço: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - SHN0-3P91-5728-PJZJ e o arquivo original acesse <https://varzeapaulista.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar>